

## GT Injection Biométhane

# Procédure de gestion des réservations de capacité d'injection de biométhane sur les réseaux de transport et de distribution de gaz naturel

Révision 2

Date : 1<sup>er</sup> mars 2016

Accessibilité : public

## Sommaire

1. Principes .....	3
2. Définitions .....	3
3. Etapes d'un projet entre son entrée et sa sortie de la file d'attente .....	6
a. Etape 1 : rédaction du dossier ICPE (durée : 18 mois maximum) .....	6
b. Etape 2 : processus ICPE (durée : 11 à 21 mois maximum).....	6
c. Etape 3 : contractualisation et mise en service de l'installation (durée : 36 mois maximum) .....	7
4. Conditions d'entrée et de sortie de la file d'attente .....	7
a. Entrée dans la file d'attente .....	7
b. Sortie de la file d'attente.....	9
c. Modalités particulières liées à l'initialisation du registre.....	10
5. Modalités de gestion des demandes dans le registre des capacités .....	11
a. Calendrier de saisie et validation des demandes.....	11
b. Retard de saisie ou de validation par les gestionnaires de réseaux ou du registre .....	12
6. Modalités de gestion du registre des capacités .....	12
a. Modalités d'information des producteurs et porteurs de projet en cas de variation de la capacité d'absorption de la zone .....	12
b. Variation des capacités réservées en cours de projet.....	13
c. Cas des augmentations de capacités disponibles de la zone d'injection.....	13
d. Cas des diminutions de capacités d'absorption de la zone d'injection.....	14
Cas des porteurs de projet dans la file d'attente .....	14
Cas des producteurs injectant déjà dans une zone.....	14
e. Cas de saturation d'une zone de distribution .....	14
f. Contrôle des débits d'injection sur une zone.....	14
g. Variation des capacités réservées en cours d'injection .....	15

Annexe 1 : Organigramme de gestion de la file d'attente .....	16
Annexe 2.....	17

## 1. Principes

Les installations d'injection de biométhane ont la possibilité de se raccorder aux réseaux de distribution ou aux réseaux régionaux de transport de gaz naturel. La consommation de gaz naturel sur ces réseaux est l'unique débouché pour le biométhane injecté. Ainsi, les capacités d'injection de biométhane d'une installation sur ces réseaux peuvent être limitées, notamment en été, lorsque les consommations de gaz naturel sont au plus bas.

Afin de gérer les réservations de capacités d'injection, il a été décidé dans le cadre du GT Injection Biométhane, groupe de concertation de la filière copiloté par l'ADEME et GrDF, de créer un registre de gestion des capacités. Le rôle du gestionnaire de registre est assuré par les Gestionnaires de Réseau de Transport, chacun pour les zones d'injection situées sur son réseau.

Le registre des capacités fonctionne selon la règle du « premier arrivé premier servi ». Un porteur de projet entré en premier dans le registre des capacités (suivant des modalités à préciser) dispose d'un droit d'injection prioritaire sur les porteurs de projets entrés postérieurement dans le registre des capacités.

Le gestionnaire de réseaux est le seul interlocuteur du porteur de projet : il communique les informations nécessaires au gestionnaire du registre des capacités.

Les membres du Groupe de Travail Injection réaliseront un premier Retour d'Expérience de la mise en œuvre de cette procédure sur 2014 et 2015 qui comprendra notamment une étude technico-économique des solutions permettant d'accéder aux capacités disponibles sur la zone d'injection, telles que décrites au 5.e de la présente procédure, dans la perspective d'une mise à jour destinée à entrer en vigueur au plus tard au 1<sup>er</sup> janvier 2016, pour les réservations postérieures à cette mise à jour. Cette mise à jour ne modifiera pas les capacités allouées et réservées dans la file d'attente avant cette mise à jour.

Les files d'attente ont été initialisées par les projets déjà en cours d'instruction qui ont été intégrés dans celles-ci par ordre chronologique de date de réception par les gestionnaires de réseaux du courrier de commande ou de convention d'étude de phase 2 envoyé par le porteur de projet ou producteur de biométhane. Le traitement de ces projets se déroule conformément à la 1<sup>ère</sup> version de la procédure (cf. § 4.c).

## 2. Définitions

Base d'enregistrement des capacités allouées : base de données recensant les capacités allouées aux porteurs de projet.

Capacité allouable pour un projet donné : pour ce projet, valeur non définitive du débit d'injection qui pourrait être allouée à un instant donné si la mise en service avait lieu à cet instant-là, dans la limite de sa capacité réservée.

Capacité allouée pour un projet donné : débit maximum d'injection attribué au porteur de projet au moment de la mise en service des ouvrages de raccordement (= capacité allouable au moment de la mise en service des ouvrages de raccordement) et lors des éventuelles évolutions de la consommation. Cette valeur peut être saisonnière (voir saisonnalité). La capacité allouée ne peut dépasser la capacité réservée.

Capacité d'absorption d'une zone donnée : consommations constatées sur cette zone d'injection.

Capacité disponible d'une zone donnée : capacité d'absorption de la zone diminuée des capacités déjà allouées et des capacités réservées dans la file d'attente.

Capacité maximale de production : capacité déclarée en préfecture par le porteur de projet.

Capacité réservée : capacité réservée par le gestionnaire de registre pour le compte du producteur ou du porteur de projet dans la file d'attente et calculée à partir de la capacité maximale de production déclarée par le porteur de projet ou le producteur auprès du gestionnaire de réseaux concerné.

Contrat d'injection : le contrat d'injection encadre la vie des installations d'injection. Il précise notamment les conditions d'injection ainsi que le prix des prestations relatives à ces installations. Il est conclu entre le gestionnaire de réseaux concerné et un porteur de projet d'injection de biométhane.

Contrat de raccordement : le contrat de raccordement définit les conditions dans lesquelles le gestionnaire de réseaux assure la réalisation des ouvrages de raccordement destinés à l'injection. Il est conclu entre le gestionnaire de réseaux concerné et un porteur de projet d'injection de biométhane.

File d'attente d'une zone donnée : système d'enregistrement des capacités réservées par un gestionnaire de réseaux pour les porteurs de projet suivant l'ordre d'apparition des demandes.

Gestionnaire de réseaux : gestionnaire de réseaux au sens du code de l'énergie.

Gestionnaire du registre de gestion des capacités (RGC) : personne physique ou morale qui gère les entrées et sorties de la file d'attente et alloue les capacités disponibles, en lien avec les gestionnaires de réseaux concernés. Il tient à jour le registre de gestion des capacités. Ce rôle est assuré par les Gestionnaires de Réseau de Transport, chacun pour les zones d'injection situées sur son réseau.

Installation classée pour l'environnement (ICPE) : au sens du code l'environnement, toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains. Ces installations font l'objet d'une autorisation d'exploiter.

Phases des études :

- Études de phase 1 :
  - études de faisabilité pour les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD),
  - information sur le raccordement pour les gestionnaires de réseaux de transport (GRT),
- Études de phase 2 :
  - études détaillées pour les GRD,
  - études de faisabilité pour les GRT,
- Études de phase 3 :
  - études de dimensionnement pour les GRD,
  - études de raccordement pour les GRT.

Porteur de projet (biométhane) : toute personne physique ou morale ayant fait une demande auprès d'un gestionnaire de réseaux pour injecter du biométhane dans les réseaux de gaz naturel de ce dernier.

Producteur de biométhane : toute personne physique ou morale qui produit du biogaz et l'épure afin qu'il respecte les spécifications nécessaires pour que le gestionnaire de réseaux puisse autoriser l'injection dans son réseau de gaz naturel.

Rebours : solution technique de décongestion d'une zone de distribution par compression du gaz vers le réseau amont (réseau de transport dans le cas d'un GRD de rang 1, réseau de distribution dans le cas d'un GRD de rang n>1).

Régime ICPE : les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation en fonction de l'importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés :

- porté à connaissance : Toute modification apportée par l'exploitant à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage et qui entraîne un changement notable des éléments du dossier de déclaration, d'enregistrement ou de demande d'autorisation, doit être portée à la connaissance du préfet avant sa réalisation avec tous les éléments d'appréciation. En cas de modification non-substantielle, la Préfecture fixe des prescriptions complémentaires par arrêté complémentaire. Dans les autres cas, la Préfecture peut demander à l'exploitant du site de déposer une nouvelle demande.
- déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration en préfecture est nécessaire ;
- enregistrement : conçu comme une autorisation simplifiée visant des secteurs pour lesquels les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues et standardisées. Ce régime a été introduit par l'ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 et mis en œuvre par un ensemble de dispositions publiées au JO du 14 avril 2010 ;
- autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. L'exploitant doit faire une demande d'autorisation avant toute mise en service, démontrant l'acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement.

Registre de gestion des capacités (RGC) : ce registre est constitué de :

- la base d'enregistrement des capacités allouées aux producteurs par le gestionnaire de réseaux sur une zone d'injection,
- la file d'attente de la zone concernée qui recense les capacités réservées par les porteurs de projets en attente d'allocation par le gestionnaire du registre.

Reliquat de capacité : capacité restant dans la file d'attente correspondant à la différence entre la capacité réservée et la capacité allouée.

Saisonnalité : il y a saisonnalité sur une zone lorsque les débits maximums d'injection « été » / « hiver » sont différents pour au moins un producteur sur la zone. La durée de la saisonnalité est variable en fonction des consommations de la zone. Il peut s'agir de quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois. Elle est indiquée au porteur de projet dès l'étude de phase 1 et confirmée en phase 2.

Validation de la démarche ICPE : suivant le régime déclaratif de l'ICPE du porteur de projet, la validation sera :

- récépissé de déclaration pour la déclaration ICPE
- arrêté préfectoral pour l'enregistrement ICPE
- arrêté préfectoral pour l'autorisation ICPE

Concernant la démarche de porté à connaissance, la validation dépendra de la nature de la modification apportée à l'unité de méthanisation :

Régime de l'ICPE	Nature de la modification	la Pouvoirs du préfet
ICPE soumises à déclaration	Modification substantielle	Inviter l'exploitant à déposer une nouvelle déclaration.
	Modification substantielle	non Fixer des prescriptions spéciales dans un arrêté complémentaire.

ICPE soumises enregistrement	à	Modification substantielle	Inviter l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'enregistrement.
		Modification substantielle	non Fixer des prescriptions complémentaires par arrêté complémentaire
ICPE soumises autorisation	à	Modification substantielle	Inviter l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation.
		Modification substantielle	non Fixer des prescriptions complémentaires par l'adoption d'un nouvel arrêté.

Zone de distribution : zone située après la bride aval du (ou des) poste(s) transport au(x) point(s) d'interface transport distribution (PITD) alimentant la zone de distribution. Au niveau des installations d'injection de biométhane, la zone de distribution commence après la bride aval du poste d'injection.

Zone de transport : réseau régional du réseau de transport de gaz. Au niveau des installations d'injection de biométhane, la limite de la zone de transport est située en amont de la bride amont du robinet motorisé situé en amont du poste d'injection.

Zone d'injection : zone constituée d'un réseau de transport régional et des zones de distribution aval qui y sont raccordées. Cette définition sera réexaminée dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du paragraphe précédent « Principes » du présent document.

### 3. Étapes d'un projet entre son entrée et sa sortie de la file d'attente

Le processus de file d'attente se décompose en trois étapes :

#### a. Étape 1 : rédaction du dossier ICPE (durée : 18 mois maximum)

La demande du porteur de projet intègre la file d'attente après réception de la commande de l'étude de phase 2 ou la convention d'étude signée par le gestionnaire de réseaux concerné (cf. § 4.a. Entrée dans la file d'attente).

À compter de son entrée dans la file d'attente, sauf en cas d'instrumentation du réseau par le GRD (voir §4a), le porteur de projet dispose d'un délai de 18 mois pour rédiger son dossier ICPE, le déposer en préfecture et transmettre par courrier avec accusé de réception au gestionnaire de réseaux concerné un accusé de réception de dépôt du dossier ICPE à l'administration ou une preuve (par exemple commande signée avec un bureau d'études pour la réalisation d'une étude d'impact) démontrant que les démarches sont en cours. Pendant ce temps, le gestionnaire de réseaux effectue, en lien avec le porteur de projet, les études d'injection et de raccordement de l'installation d'injection de biométhane à son réseau.

#### b. Étape 2 : processus ICPE (durée : 11 à 21 mois maximum)

Après réception du dossier ICPE, l'administration en examine la recevabilité.

Au plus tard 8 mois après réception du dossier ICPE par l'administration ou de la preuve de l'avancement des démarches en cours par le gestionnaire de réseaux, si le dossier est déclaré recevable, le porteur de projet transmet au gestionnaire de réseaux concerné l'attestation de recevabilité de son dossier ICPE, par courrier avec accusé de réception.

Lorsque le dossier est déclaré recevable, l'administration instruit la demande du porteur de projet. La durée de l'instruction, de 2 à 12 mois à compter de la recevabilité du dossier ICPE, dépend du régime ICPE du projet d'injection.

À l'issue de cette phase d'instruction, si le dossier remplit les critères, l'administration délivre une validation de la démarche ICPE au porteur de projet, que ce dernier transmet sous un mois au gestionnaire de réseaux concerné, par courrier avec accusé de réception. La date qui fait foi dans le registre est celle de la Préfecture.

Le gestionnaire de réseau s'assure du respect du délai d'envoi du document de validation de la démarche ICPE par la préfecture.

Cas particulier de l'instrumentation du réseau :

Lorsque l'étude de phase 2 est à réaliser par le GRD et en cas d'absence de données de comptage sur la partie du réseau concernée par l'étude, le GRD doit réaliser une instrumentation du réseau pour connaître les débits de biométhane qui pourront être injectés.

Cette instrumentation ne peut être réalisée que du 1<sup>er</sup> mai au 31 octobre, l'étude détaillée est alors communiquée au plus tard le 30 novembre suivant la période d'instrumentation.

Pour toute étude détaillée commandée avant le 1<sup>er</sup> mars de l'année n, l'instrumentation sera faite à l'été de l'année n et le rapport rendu au plus tard le 30 novembre de l'année n, pour toute étude détaillée commandée à compter du 1<sup>er</sup> mars de l'année n, l'instrumentation sera faite l'été de l'année n+1 et le rapport rendu au plus tard le 30 novembre de l'année n+1.

En conséquence la transmission de l'accusé de réception du dépôt de dossier ICPE de l'installation délivré par la préfecture, ou à défaut les preuves démontrant que la démarche est en cours doit intervenir **dans un délai maximum de 14 mois** à compter de la remise du rapport d'étude de phase 2 (étude détaillée) par le GRD.

### **c. Étape 3 : contractualisation et mise en service de l'installation (durée : 36 mois maximum)**

À compter de la réception de la validation de la démarche ICPE par le porteur de projet, ce dernier dispose d'un délai de 12 mois pour signer les contrats de raccordement et d'injection avec le gestionnaire de réseaux concerné.

L'installation doit être mise en service dans un délai maximum de 36 mois à compter de la réception de la validation de la démarche ICPE. La mise en service de l'installation entraîne une sortie naturelle de la file d'attente (cf. § 4.b. Sortie de la file d'attente).

L'organigramme détaillé de gestion de la file d'attente est repris en annexe 1.

## **4. Conditions d'entrée et de sortie de la file d'attente**

### **a. Entrée dans la file d'attente**

Un projet entre dans la file d'attente lorsque le gestionnaire de réseaux reçoit par courrier recommandé avec accusé de réception, la commande ou la convention d'étude signée par le porteur de projet pour l'étude de phase 2. La date faisant foi est la date de présentation du courrier au gestionnaire de réseau concerné.

Les éléments à indiquer au minima pour pouvoir inscrire un projet dans la file d'attente sont les suivants :

Champs à renseigner	Évolution possible
Nom du porteur de projet	Pendant toute la durée du projet
Coordonnées du porteur de projet	Pendant toute la durée du projet
Nom du projet	Pendant toute la durée du projet
Commune du point d'injection	Évolution possible jusqu'au jalon D4
Zone d'injection	Modification impossible
Date de mise en service envisagée (non engageante)	Pendant toute la durée du projet
Date de commande de l'étude de Phase 2	Modification impossible
Capacité maximale de production en m <sup>3</sup> (n)/h	Révision à la baisse possible pendant toute la durée du projet
Régime ICPE	Évolution possible jusqu'au jalon D4 inclus

Au cours de la vie du projet, certains éléments peuvent évoluer, sous réserve que cette demande d'évolution soit validée par le gestionnaire de réseaux concerné.

L'outil de gestion du registre calcule la capacité réservée ( $C_R$ ) à partir de la capacité maximale de production ( $C_{max}$ ) dans la file d'attente selon la formule suivante :

- $C_R = C_{max} + 15 \text{ Nm}^3/\text{h}$  si  $C_{max} < 100 \text{ Nm}^3/\text{h}$
- $C_R = C_{max} \times 1,15 \text{ Nm}^3/\text{h}$  si  $100 \text{ Nm}^3/\text{h} < C_{max} < 500 \text{ Nm}^3/\text{h}$
- $C_R = C_{max} + 75 \text{ Nm}^3/\text{h}$  si  $C_{max} > 500 \text{ Nm}^3/\text{h}$

En effet, compte tenu de la variabilité du processus de production de biogaz, une installation peut produire au-delà de la capacité maximale de production. Afin de tenir compte de cette variabilité, le gestionnaire du registre réserve donc dans la file d'attente une capacité supérieure à la capacité maximale de production. La capacité réservée ne varie pas en fonction des consommations sur la zone d'injection.

Le gestionnaire de réseaux détermine ensuite la capacité allouable au projet et si besoin le reliquat de capacité, en prenant en compte l'ensemble des projets éventuellement présents sur la zone d'injection. Il transmet cette information au gestionnaire de registre pour que la capacité entre dans la file d'attente. Le gestionnaire de réseaux en informe également le porteur de projet.

Lors de l'entrée dans la file d'attente d'un projet d'injection, les capacités demandées se voient systématiquement attribuer un numéro d'ordre par le gestionnaire du registre. Ce numéro d'ordre correspond à un rang dans la file d'attente et est spécifique à la zone d'injection concernée.

Voir annexe 2 - Figure 1 : Schéma de réservation des capacités dans la file d'attente par le gestionnaire du registre.



## b. Sortie de la file d'attente

Une capacité réservée sort de la file d'attente lorsqu'elle est allouée par le gestionnaire de registre, c'est-à-dire lorsque l'installation est mise en service (cf. annexe 2 - figure 2 : allocation des capacités au porteur de projet par le gestionnaire de registre).

Elle rentre dans la base d'enregistrement des capacités allouées et le numéro d'ordre qu'elle avait dans la file d'attente est conservé dans le registre. Toutefois, si la capacité d'absorption ne permet pas au producteur d'injecter la totalité des capacités réservées, les reliquats de capacité sont maintenus dans la file d'attente. Ces reliquats conservent le même numéro d'ordre.

Il peut y avoir des sorties anticipées de la file d'attente, à la demande du porteur de projet à n'importe quel moment, ou lorsque celui-ci ne transmet pas au gestionnaire de réseaux concerné (qui en informe le gestionnaire du registre) un des éléments ci-dessous :

- **l'accord de principe** du porteur de projet sur les conditions techniques et financières du raccordement et de l'injection à l'issue des études de phase 2, **dans un délai maximum de 2 mois** après la remise du rapport d'études par le gestionnaire de réseaux concerné ;
- **l'accusé de réception du dépôt de dossier ICPE de l'installation délivré par la préfecture**, ou à défaut les preuves démontrant que la démarche est en cours **dans un délai maximum de :**
  - **18 mois à compter de l'entrée dans la file d'attente**
  - **ou de 14 mois à compter de la remise du rapport d'étude de phase 2** lorsque le GRD doit réaliser une instrumentation du réseau pour connaître les débits de biométhane qui pourront être injectés ;
- **l'accusé de réception de la recevabilité du dossier ICPE**, **dans un délai maximum de 8 mois** à compter du dépôt du dossier ICPE ;
- **l'autorisation d'exploiter** de l'installation **dans un délai de :**
  - **3 mois** si le régime ICPE est la déclaration, ou le porté à connaissance s'il n'implique pas de modification substantielle du dossier ICPE ;
  - **6 mois** si le régime ICPE est l'enregistrement ;
  - **13 mois** si le régime ICPE est l'autorisation ;à compter de la recevabilité du dossier ICPE de l'installation ;
- **les contrats de raccordement et d'injection signés**, **dans un délai maximum de 12 mois** à compter de la réception de l'autorisation d'exploiter l'installation par un porteur de projet;
- **l'attestation ou procès-verbal de mise en service** de l'installation dans un **délai maximum de 36 mois** à compter de la réception de l'Autorisation d'Exploiter du site de production.

Le porteur de projet doit transmettre ces documents au gestionnaire de réseaux au plus tard un mois après leur réception ; le non-respect de ce délai est une condition de sortie de la file d'attente. Pour chacune des étapes, le gestionnaire de réseaux est le garant de la traçabilité et de l'archivage des documents transmis par le porteur de projet. Il a la responsabilité des dates saisies dans le registre, afin que le gestionnaire du registre puisse s'assurer du respect des délais prévus par la procédure. Par ailleurs le gestionnaire de réseaux effectue un contrôle de cohérence sur les dates et les capacités entre les différents documents transmis par le porteur de projet afin de se prémunir du risque de sursréservation de capacités.

Lorsqu'un projet sort de la file d'attente de gestion des capacités pour non-respect des délais prévus, il se voit retirer son numéro d'ordre par le gestionnaire du registre. Les capacités qui étaient réservées deviennent à nouveau disponibles.

Après en avoir été informé par le gestionnaire de registre, le gestionnaire de réseaux concerné informe le porteur de projet ou le producteur de la sortie de la file d'attente et de ses raisons au plus tard dans les 15 jours suivant cette sortie.

Un porteur de projet sorti de la file d'attente peut demander au gestionnaire de réseaux concerné à ce que son projet soit réintégré par le gestionnaire du registre. Les études de phase 2 et 3, si elles ont déjà été réalisées, ne sont plus nécessaires à la réintégration du projet si les conditions suivantes sont satisfaites :

- l'expression de besoins est inchangée ;
- la demande de réintégration a lieu alors que les études réalisées sont encore valides.

Les capacités réservées initialement réintègrent alors la file d'attente avec un numéro d'ordre égal au dernier numéro de la file d'attente plus un.

Si ces conditions ne sont pas satisfaites, le porteur de projet redemande une étude.

#### Cas du changement de régime ICPE

Il est possible que le régime ICPE du projet d'injection soit modifié au cours de l'examen de recevabilité du dossier ICPE par l'administration. Dans ce cas, le porteur de projet doit revoir son dossier ICPE, et les capacités réservées sortent de la file d'attente afin de ne pas bloquer les capacités disponibles sur la zone d'injection. Après régularisation du dossier par le porteur de projet, ces capacités réintègrent la file d'attente avec un numéro d'ordre égal au dernier numéro de la file d'attente plus un. Dans le cas où l'expression du besoin n'a pas évolué, il n'est pas nécessaire de réaliser à nouveau une étude de phase 2.

#### Exceptions aux délais mentionnés ci-dessus :

- les dépassements de délai qui sont de la responsabilité du gestionnaire de réseaux ou du gestionnaire de registre n'entraînent pas de sortie de la file d'attente ;
- en cas de recours contre les autorisations administratives relatives à ses installations, le porteur de projet peut solliciter la suspension de son évolution dans la file d'attente auprès du gestionnaire du réseau auquel il souhaite être raccordé par courrier postal envoyé en recommandé avec accusé de réception en joignant tout document attestant du recours. Le gestionnaire de réseau en informe le gestionnaire du registre concerné. Le gestionnaire de registre notifie au gestionnaire de réseau la suspension de l'évolution du projet dans la file d'attente pour une durée maximale de 1 an, avec possibilité (sur sollicitation préalable du porteur de projet) de reconduction annuelle en cas d'absence d'autre projet en file d'attente après celui du porteur de projet sollicitant cette suspension. Le gestionnaire de réseau informe le porteur de projet concerné de la suspension de l'évolution de son projet dans la file d'attente. Le porteur de projet s'engage à informer le gestionnaire de réseau dès que le recours est levé, l'évolution du projet dans la file d'attente reprend. Cette information doit être faite au plus tard un mois après la levée du recours ; le non-respect de ce délai est une condition de sortie de la file d'attente.

Dans ce cas, les différents délais visés par la présente procédure sont décomptés à partir de cette date. Si le recours contre l'autorisation administrative n'est pas levé à l'issue de la période de suspension, le gestionnaire de registre sort le projet de la file d'attente et en informe le gestionnaire de réseau, qui en informe à son tour le porteur de projet.

### **c. Modalités particulières liées à l'initialisation du registre**

Les projets en cours d'instruction à la date de parution de la délibération de la CRE relative à la présente procédure (24/04/2014) sont intégrés dans le registre par ordre chronologique de date de commande ou de signature de convention d'étude de phase 2, la date de réception par le

gestionnaire de réseaux du courrier de commande ou de convention d'étude signée pour l'étude de phase 2 faisant foi.

Les gestionnaires de réseau envoient un courrier aux porteurs de projet concernés afin qu'ils confirment que leur projet est toujours actif et qu'ils déclarent quel est le dernier jalon atteint (jalons n). Le délai accordé au porteur de projet pour respecter le prochain jalon (jalons n+1) est le délai complet prévu dans la procédure entre le jalon n et le jalon n+1, ce délai courant à partir de la réception par le porteur de projet du courrier avec AR envoyé par le gestionnaire de réseau. Sans réponse du porteur de projet dans un délai de 2 mois à réception du courrier, le projet est sorti de la file d'attente.

Les jalons précédents qui n'auraient pas été atteints avant le 24/04/2014 ne remettent en cause le maintien de ces projets dans la file d'attente.

## **5. Modalités de gestion des demandes dans le registre des capacités**

### **a. Calendrier de saisie et validation des demandes**


Afin de s'assurer de la validation des demandes (réservation de capacité, et validation ou passage de jalons) par le gestionnaire de registre dans un délai raisonnable, et d'éviter des validations alors que tous les projets d'une zone n'auraient pas été saisis, un calendrier de validation a été établi. Il prévoit que :

- Les saisies des demandes reçues par les gestionnaires de réseaux entre le 26 du mois M-1 et le 25 du mois M sont effectuées entre le 26 du mois M-1 et le 29 du mois M ;
- Les validations relatives à ces saisies sont effectuées par le gestionnaire du registre entre le 30 du mois M et le 5 du mois M+1.

De ce fait, lors d'une période de validation, le gestionnaire du registre ne validera que les demandes reçues par les gestionnaires de réseaux entre le 26 du mois M-1 et le 25 du mois M, saisies jusqu'au 29 du mois M.

Les demandes reçues par les gestionnaires de réseaux entre le 26 du mois M et le 25 du mois M+1, saisies à partir du 26 du mois M ne seront validées qu'à la période de validation suivante, à savoir, entre le 30 du mois M+1 et le 05 du mois M+2.

Le schéma ci-dessous présente le calendrier de validation.



A minima, les gestionnaires de réseaux ont 4 jours ouvrés pour saisir leurs demandes.

Ce principe est valable pour l'ensemble des actions à réaliser dans le registre, notamment la saisie des dates d'atteinte des jalons par les gestionnaires de réseaux et les validations de ces dates par le gestionnaire de registre.

### b. Retard de saisie ou de validation par les gestionnaires de réseaux ou du registre

Les dépassements de délai qui sont de la responsabilité des gestionnaires de réseaux ou du gestionnaire de registre n'entraînent pas de sortie de la file d'attente et ne dégradent pas le numéro d'ordre attribué au projet lors de son inscription.

En conséquence :

- Lors de la saisie d'une demande de réservation de capacité par un gestionnaire de réseaux il sera attribué un numéro d'ordre provisoire dans la file d'attente pour le projet ; ce numéro d'ordre deviendra définitif 2 mois après la validation de l'inscription dans le registre. Cette disposition permettra d'intégrer les demandes de réservation qui auraient fait l'objet d'une saisie tardive par un gestionnaire de réseau (la date de réception de la commande ou de signature d'une convention d'étude de phase 2 faisant foi).
- Les saisies ou validations tardives par un gestionnaire de réseaux ou du registre des différents jalons du projet n'entraîneront pas de sortie automatique de la file d'attente dans la mesure où les dates limites d'atteinte de ces jalons auront bien été respectées par les porteurs de projet ;

## 6. Modalités de gestion du registre des capacités

### a. Modalités d'information des producteurs et porteurs de projet en cas de variation de la capacité d'absorption de la zone

Une réévaluation des consommations sur les zones concernées par des projets d'injection ou installations d'injection existantes est réalisée lors de la mise à jour annuelle des historiques de consommation.

Dès qu'un gestionnaire de réseaux a connaissance d'une variation significative de la consommation sur la zone qu'il opère, il en informe le gestionnaire du registre. Ce dernier informe les gestionnaires de réseaux concernés par la variation de la capacité disponible sur la zone d'injection.

Les gestionnaires de réseaux calculent les nouvelles capacités allouables (pour les porteurs de projet dans la file d'attente) ou allouées (pour les projets injectant sur la zone).

Ils en informent le gestionnaire de registre et les porteurs de projets ou producteurs concernés.

(Voir annexe 2 - figure 3 : Variation de la capacité d'absorption de la zone.)

### **b. Variation des capacités réservées en cours de projet**

Il peut y avoir des variations dans les capacités demandées par le porteur de projet au cours de la vie du projet, notamment au cours de la procédure administrative ICPE.

La capacité initialement réservée dans la file d'attente est définitive une fois l'autorisation d'exploiter obtenue.

Dans l'intervalle, en cas de demande de capacités supplémentaires par le porteur de projet au gestionnaire de réseaux par rapport à la demande initiale, celle-ci se voit attribuer par le gestionnaire du registre un numéro d'ordre égal au dernier numéro de la file d'attente plus un. Cette demande doit être formulée par courrier avec accusé de réception, la date prise en compte étant celle de la 1<sup>ère</sup> présentation.

Les demandes de réduction de capacité doivent aussi être formulées par courrier avec accusé de réception.

Dans ces cas, il revient au gestionnaire du registre de mettre à jour la file d'attente et le registre de gestion des capacités en conséquence.

### **c. Cas des augmentations de capacités disponibles de la zone d'injection**

La capacité disponible d'une zone d'injection peut augmenter pour trois raisons différentes :

- une augmentation des consommations constatées sur la zone ;
- une baisse des capacités réservées de la file d'attente ;
- une baisse des capacités allouées.

En cas d'augmentation des capacités disponibles sur la zone, le gestionnaire de réseaux concerné en informe le gestionnaire du registre dans les meilleurs délais. Ce dernier propose, via le gestionnaire de réseaux, aux porteurs de projet disposant d'un reliquat de capacité, l'attribution des nouvelles capacités disponibles. Cette attribution sera effectuée par ordre croissant de numéros d'ordre, jusqu'à saturation des capacités disponibles. Les capacités allouées sortent alors de la file d'attente.

En cas d'augmentation des capacités disponibles sur la zone, les producteurs ayant des reliquats de capacités et les porteurs de projets inscrits dans la file d'attente peuvent accepter les capacités supplémentaires proposées, ou les refuser. Ils doivent obligatoirement se positionner dans un délai de 6 mois par courrier avec accusé de réception.

Ce refus entraîne une sortie de la file d'attente du reliquat de capacité. Toutefois, si la capacité nouvellement disponible est inférieure au reliquat de capacité dont dispose le porteur de projet, ce dernier peut passer son tour et rester dans la file d'attente. Le cas échéant, les capacités disponibles sont proposées au porteur de projet disposant du numéro d'ordre suivant.

#### **d. Cas des diminutions de capacités d'absorption de la zone d'injection**

Conformément au dernier alinéa du 2° de l'article 6 du décret n°2011-1597 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane et fournisseurs de gaz naturel, qui précise que « *le débit injecté doit être en permanence adapté à la capacité d'absorption du réseau* », les producteurs de biométhane pourront être amenés à diminuer leur production en cas de baisse des capacités d'absorption sur la zone d'injection concernée.

Les réductions des capacités disponibles éventuelles au niveau d'une zone d'injection concernent d'abord les capacités allouables des projets présents dans la file d'attente par ordre décroissant de numéro d'ordre puis les capacités allouées des producteurs injectant déjà dans les réseaux par ordre décroissant de numéro d'ordre.

##### **Cas des porteurs de projet dans la file d'attente**

Les gestionnaires de réseaux déterminent les nouvelles capacités d'injection de la zone concernée, et mettent à jour les études de phase 2 pour les projets présents dans la file d'attente, afin de déterminer les nouvelles conditions d'injection, qu'ils portent à connaissance des porteurs de projet.

##### **Cas des producteurs injectant déjà dans une zone**

En cas de diminution des capacités d'injection sur les réseaux, les producteurs injectant sur la zone doivent réduire leur capacité d'injection par ordre décroissant de numéro d'ordre dans la base d'enregistrement des capacités allouées jusqu'à un débit compatible avec la capacité du réseau.

Les producteurs sont informés par les gestionnaires de réseaux auxquels ils sont raccordés.

Dans ce cas, un reliquat de capacité leur est réservé dans la file d'attente, correspondant à la différence entre la capacité allouée initialement et la nouvelle capacité allouée écriquée. Le numéro d'ordre qui lui est attribué dans la file d'attente est le même que celui qu'il possède dans la base d'enregistrement des capacités allouées.

#### **e. Cas de saturation d'une zone de distribution**

Lorsque la capacité disponible sur la zone de distribution est insuffisante, un porteur de projet souhaitant se raccorder sur le réseau de distribution ou un producteur souhaitant augmenter sa capacité d'injection peut demander au gestionnaire de réseaux concerné d'étudier une solution technique permettant d'accéder à la capacité disponible sur la zone d'injection, parallèlement à l'investigation par le porteur de projet de solution de type stockage voire de relocalisation de son projet

Cette solution technique peut, par exemple, prendre la forme d'une solution de rebours, de maillage des réseaux.

En conséquence, le GRD dont la zone d'injection est saturée étudie en collaboration avec le GRT ou le GRD en amont alimentant la zone une solution technique permettant de trouver un exutoire à cet excédent de production. Les résultats de l'étude doivent être remis au producteur ou porteur de projet limité par l'absence de potentiel d'injection sur la zone de distribution dans un délai défini.

Les modalités techniques et financières en seront précisées au plus tard au 01/01/2016, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 1.

#### **f. Contrôle des débits d'injection sur une zone**

En cas de saisonnalité, lorsqu'un seul producteur injecte sur une zone donnée, l'injection de biométhane est uniquement limitée par les systèmes de sécurité de pression des ouvrages.

Dès qu'au moins deux producteurs injectent sur une zone donnée, les gestionnaires de réseaux contrôlent le ou les débit(s) d'injection des différents projets afin de respecter les quantités allouées à chacun des porteurs de projet.

#### **g. Variation des capacités réservées en cours d'injection**

Il peut y avoir des variations dans les capacités demandées par un producteur au cours de la vie de son installation.


En cas de demande de capacités supplémentaires par le producteur au gestionnaire de réseaux par rapport à la capacité allouée, celle-ci se voit attribuer par le gestionnaire du registre un numéro d'ordre égal au dernier numéro de la file d'attente plus un. Cette demande doit être formulée par courrier avec accusé de réception, la date prise en compte étant celle de la 1<sup>ère</sup> présentation.

S'il est nécessaire de refaire une étude phase 2, la demande du producteur est traitée selon les mêmes modalités qu'un nouveau projet. Si une nouvelle étude n'est pas nécessaire, le producteur a 14 mois pour apporter les preuves de l'avancée de son dossier.

Les demandes de réduction de capacité allouée doivent aussi être formulées par courrier avec accusé de réception.

Dans ces cas, il revient au gestionnaire du registre de mettre à jour la file d'attente et le registre de gestion des capacités en conséquence.


## Annexe 1 : Organigramme de gestion de la file d'attente






## Annexe 2

Figure 1 : Réserve des capacités dans la file d'attente par le gestionnaire du registre



**Figure 2 : Allocation des capacités au porteur de projet par le gestionnaire du registre**



**Figure 3 : Variation de la capacité d'absorption de la zone :**

